ANEXO 9. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO, SOFTWARE
DESINVENTAR V 6.X (32 BITS)
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1. Introduccion

Como parte de las metas de LA RED de estudios sociales en prevencién de desastres en América Latina, se
establecid la necesidad de acopiar parte de la informacion histérica que existe sobre los desastres que afectan a
las comunidades de los paises Latinoamericanos, en una herramienta de cdmputo que permitiera manejar este
tipo de informacién, basandose en una metodologia que recopilara y permitiera obtener datos consolidados para
el Investigador y la toma de decisiones.

En la actualidad el software tiene serias limitaciones y errores que impiden su normal funcionamiento. Esta propuesta
plantea la creacion de una nueva version del software que busque reducir la cantidad de fallas presentes hasta el momento,
asi como generar documentacion y procedimientos sobre la versién actual como soporte a futuros desarrollos.

2. Consideraciones desinventar 5.4.1 (16 bits)

El modelo actual del software Desinventar comprende tres grandes programas que son: Desinventar, que permite la
creacion, ingreso y actualizacion de la informacidn sobre desastres de acuerdo a algunos items ya establecidos.
Desconsultar, para la generacion de estadisticas, mapas y la visualizacion de la informacion. Desimportar, que permite la
importacion de informacién cartografica desde algunos formatos de Sistemas de Informacién Geograficos comerciales
reconocidos.

La version 5.4.1 (Octubre del 2000) de Desinventar fué desarrollada en Microsoft Visual Basic 4.0 a 16 bits y utiliza como
motor de bases de datos Microsoft Access 2.0.

3. Plan de trabajo Desinventar 6.0 (32 bits)

3.1. Preliminares

Como Desinventar 6.0 se ha denominado a la liberacion de una versién mejorada del software en lo referente a la
plataforma de desarrollo utilizada. El programador del cédigo original de la aplicacion, Julio Serje, ha portado el cddigo
fuente de la version 5.4.1 a MS Visual Basic 6.0 (32 bits), las metas del OSSO y LARED es desarrollar una nueva version
del software, reduciendo al maximo los errores y limitaciones de las versiones anteriores, manteniendo la metodologia y
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conceptos sobre desastres presentes en la anterior liberacion, al igual que las funciones ya existentes.

El codigo si bien se encontraba programado en VB 6.0, no compilaba por lo que hacia falta contemplar algunas librerias
que necesita el sistema para funcionar. Este proceso demord alrededor de mes y medio por el desconocimiento de las
librerias requeridas y por la exploracién del codigo actual.

3.2. Marco de desarrollo

En reunién de la coordinacién de Desinventar y area de sistemas de OSSO, se decidi6 dar inicio a las etapas de trabajo
propuestas en el plan de trabajo para Desinventar 32 bits.

El plan de trabajo solo busca corregir los fallos mas significativos de la version previa. También pretende proporcionar
limites mas extensos sobre las consultas posibles y las bases de datos en si.

Cambio en la metodologia de desarrollo para asegurar que DesInventar es un producto de grupo y no individual, asi como
las ventajas que esto trae al distribuir el conocimiento sobre el tema en mas de una persona. Esto se esté llevando a cabo
con la generacién de documentos que definen en aspectos técnicos y operativos lo que hace, lo que usa y la manera como
esta construida la herramienta.

No habré ingreso de nuevas caracteristicas ni redisefio grande de las funciones. Sin embargo se han tenido que modificar
profundamente algunos procedimientos, ya que no eran compatibles con las nuevas librerias.

No habra mas trabajo en Deslnventar 5.X (16 bits) excepto para corregir errores criticos.

Respecto a las responsabilidades sobre este proyecto, el grupo desarrollador (Area de Sistemas) ha tomado el cédigo
entregado por Julio Serje de los médulos Desinventar y Desconsultar, para generar una version del software en 32 bits,
corrigiendo ademas algunos fallos que tiene la herramienta.

3.3. Descripcion plan de trabajo:

Se planea llevar a cabo el desarrollo de las actividades en tres etapas:
Primera etapa (Exploracion)

Actividades:
Revisidon y evaluacion del software Desinventar por parte del grupo desarrollador, a fin de visualizar el proceso que lleva a
un error del software y acostumbrarse al uso de la herramienta.

Revisién y discusion de los Manuales de Usuario, Guia Metodoldgica, recursos de Internet y otros documentos relacionados
con el software Desinventar, como el documento sobre las fuentes del software de A. Becerra y documentos con reportes
de fallos de los usuarios del sistema.

Productos:

Documento con el Listado de las funciones del software

Documento de especificaciones para el uso del software

Documento del disefio detallado de la base de datos.

Documento con el listado a la fecha de errores, aportes y limitaciones del software.

Propuesta de un procedimiento para el reporte de nuevos errores y aportes de los usuarios de la herramienta.

Responsabilidades
Programador:  Javier Mena
Itstaff: Mario Yandar
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Pruebas: Mario Yandar

Segunda etapa (Implementacion)

Actividades.

Desarrollo Desinventar 6.X Alfa.

Compilacién de las fuentes y liberacion de la versidn alfa para primer ciclo de pruebas.

Establecer un mejor funcionamiento de los controles (VBX).

Refinar Procedimiento de instalacion/desinstalacion.

Correccién de errores de acuerdo al documento de errores version 5.4.1 y el primer ciclo de pruebas.

De manera general, se determinara la version alfa del producto cuando este tenga un programa ejecutable, que muestre la
interfaz gréafica principal y los menus relacionados a ella.

Desarrollo Deslnventar 6.X Beta.

Liberacion de versidn beta, para el segundo ciclo de pruebas y actualizacion de los documentos generados en la primera
etapa.

Adicion de nuevas funciones al software, de acuerdo a las posibilidades determinadas por el grupo técnico y la importancia
que tenga hacerlo, sin ir en contravia de disefios que impidan el soporte de datos anteriores (bases de datos)

Para el caso de Desinventar se ha establecido la frontera de la version beta, como una versién 'funcional del producto'. Esto
significa que la aplicacion debera realizar todas las operaciones y procedimientos que tenia la version de 16 bits,
exceptuando algunos que se consideren de uso no prioritario para la herramienta.

Productos.

Version estable Desinventar 6.x para verificacién exhaustiva.

Especificacion del procedimiento para pruebas del software, manteniendo las funciones de la version 5.4.1 y aplicando
pruebas que verifiquen limites y capacidades de acuerdo a las especificaciones del software y la base de datos.
Documento Plan de pruebas del sistema. Aplicacion del procedimiento para reporte de fallas.

Documentos de la primera etapa actualizados de acuerdo a los cambios realizados.

Ayuda de usuario actualizada.

Bitacora de desarrollo de los modulos.

Responsabilidades
Programador:  Javier Mena
Itstaff: Mario Yandar
Pruebas: Mario Yandar

Tercera etapa (Soporte)

Actividades:

Mantenimiento del soporte via email a los usuarios de la version estable 6.x.
Correccién de errores graves no previstos en las etapas anteriores.
Mantenimiento de la documentacidn técnica asociada al software.

Responsabilidades
Programador:  Javier Mena
[tstaff: Mario Yandar, Jhon H. Caicedo, Mario Yandar
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3.4. Revision del estado de proyecto

Hacia el 11 de octubre del 2001 el desarrollo no ha cumplido con el cronograma de desarrollo, debido basicamente a
desconocimiento general del cddigo fuente del programa, la dependencia a componentes externos obsoletos o “no
estandar”.

Desde el inicio de las conversaciones alrededor de este proyecto, se concibié mas como el desarrollo de una versién mas
estable a portar de plataforma en 16 bits a 32.

Parte de los retrasos que se vislumbran en el cronograma inicial, corresponden a la cantidad de cambios sobre el cddigo
inicial. Estos realizados con el fin de cefiirse a librerias estandares, porque muchas de las utilizadas en la version de 16 bits
no se siguieron desarrollando, ademas podrian contener fallos que afectarian Desinventar e imposibles de corregir desde
ellas mismas.

Por otro lado, como caracteristicas agregadas por el grupo desarrollador se enfatizé en la creacion de documentacién
externa, de la que solo se disponia por un documento realizado por A. Becerra. La generacidn de tal material, encaminado a
que el conocimiento de la herramienta quede como valor agregado para el OSSO y n6 como un conocimiento cerrado.

Generar esta nueva version de Desinventar, se retom6 como un desarrollo a nivel local para el OSSO, significa que no se
destinaron grandes recursos en personal, equipos y planeacion para llevarlo a cabo. Se conformé como un proyecto del
Area de Sistemas, encaminado a mejorar un producto, sin establecer fronteras rigurosas en tiempo, personal y productos a
entregar.

Se han establecido unas actividades a desarrollar, para entregar una version beta de los médulos Desinventar y
Desconsultar, las cuales se enuncian junto con los tiempos en el Anexo 1 - Cronograma y sobre el aparte Finalizacién
versiones Beta (Actual. Oct/11/2001).

Con base en la documentacion, software y ayudas generadas hasta terminada esta etapa, se propone la verificacion de
estos productos, asi como una revision de ésta propuesta y los procedimientos seguidos por el grupo desarrollador; retomar
los documentos de fallos y falencias de Desinventar, a fin de dimensionar completamente lo que no hace la herramienta.
Finalmente replantear las necesidades y metas alrededor de este proyecto.

3.5. Listado de actividades

Actividades Tiempo(Sem)

1. Revision Desinventar 5.4.1 (Total 3)
- Revisién documentos (manuales, guias, homepage)

- Elaboracién doc. Listado de funciones del software

- Elaboracion doc. Especificaciones del software.

- Elaboracion doc. disefio de la base de datos.

- Elaboracion doc. Listado de fallos y aportes.

- Elaboracion procedimiento recepcion de fallos.

SN, 2PN DN

2. Compilacién Version 32 bits (Total 2)
- Instalacién Compilador, IDE, dependencias

- Definicién procedimiento de desarrollo

- Elaboracion documentacién compilacion/puesta marcha

- Elaboracion primer plan de pruebas

_ A A
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3. Desarrollo Version Alfa (Total 3)

- Aplicacién Primer plan de pruebas 2
- Correccion errores s/n doc. fallas 2
- Actualizacién Documentos(fallos, plan de pruebas) 1
4. Desarrollo version Beta (Total 4)

- Aplicacién segundo plan de pruebas 3
- continuacion correccion errores 3
- Actualizacién manuales de usuarios/cambios 1
- Liberacién version estable 1
5. Mantenimiento

- Brindar soporte a usuarios via email 2
- Recepcién aportes s/n proced. reporte fallos 2

6. Recursos y costos estimados

- Personal (Tiempo - Responsabilidades)
Javier Mena : 20 h/s - Programacién, Documentacion,
Mario Yandar: 15 h/s - Coordinacion, Pruebas, Documentacion.
Jhon Caicedo : 5h/s - Asesoria, Pruebas.

- Equipos
PC Desarrollo Nuevo $2,500,000
- Licencias Software
Visual Basic 6.0
Controles Windows
Access 2.0,
Generador de Instalador (por definir)
Generador de ayuda (por definir)
- Documentacion
Microsoft Access DBMS
Visual Basic Manuales
- Papeleria y utiles.
- Comunicaciones
email, ftp, browser.

Es de anotar que no se poseen las licencias de desarrollo de la version de 16bits ni de 32bits, ademas de otras licencias
que se requieren como complemento. El listado completo es:

Microsoft Visual Basic 4.0 (version 16bits). Compilador. Solo como referencia, no se necesita adquirir.

Microsoft Visual Basic 6.0 (versidn 32bits). Compilador. Es requerida para el desarrollo.

Microsoft Access 2.0. DBMS. Motor de base de datos. Requerido como complemento de programacion, para pruebas y de
uso para los usuarios.

Controles y librerias comerciales. No se ha estimado el total de estos elementos, ya que se esta buscando dejar en los
estandar de Windows.

Generador de Instaladores. Se esta gestionando el uso de un herramienta libre.

Microsoft Help. Requerido para la ayuda enlazada al software. Es una herramienta de uso libre.

Notas
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Es necesario dejar claro que la version de 16bits NO va a solucionar algunos de los fallos que actualmente presenta la
herramienta, ya que estos muchas veces se presentan por la logica de programacion que no se pone a consideracion en
esta propuesta.

Debido a la dependencia que persiste de librerias en 16 bits, es posible que se presenten nuevos fallos, debido a
incompatibilidades que puedan existir entre éstas y los componentes de 32 bits.

El enfoque que se le ha dado a esta propuesta ha excedido el esquema simple de pasar a 32bits, buscando utilizar
componentes de software estandar (controles y librerias) lo cual permite un soporte por parte del desarrollador, asi como su
uso, prueba y correccién exhaustiva para catalogarse como estandar de uso.

Con nuevas experiencias planteadas por el OSSO (misiones salvador, proyecto ENSO), se han percibido requerimientos
que no se habian contemplado desde la creacién de Desinventar, pero que en estos momentos y con mas necesidad en un
futuro cercano, constituyen caracteristicas basicas del producto.

Complementario al item anterior se debe separar estos requerimientos, uno desde el punto de vista de la metodologia de
Desinventar y otro desde el punto de vista de la tecnologia computacional.

Sobre desinventar online no se han hecho aportes ni comentarios. Se considera éste un desarrollo, que no compete en este
momento al grupo de trabajo del software. Con los recursos en términos de equipos, software y personal no se tiene la
infragstructura para montar un servicio como éstos en OSSO, porque se exige el uso de Windows NT como plataforma,
herramientas de enlace a Bases de datos y de servicios Internet de Microsoft, la mayoria de ellas comerciales.

Afin de tener mas alternativas para este tipo de desarrollos, se puede pensar en opciones a seguir como ‘outsourcing', que
consiste en que se comisiona el desarrollo de un producto a partir de unos requirimientos bien detallados, a una empresa
desarrolladora de software. Se suscribe un contrato especificando tiempo, carateristicas y especificaciones el producto final
y responsabilidades de las partes.
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Cronograma de actividades Desinventar 32bits Versién Inicial -Abr/27/2001
Responsables: Javier Mena, Mario A. Yandar Avances a la fecha - Oct/24/2001
Semanas
No. Actividad Estado| 12| 3|4|5]|6|7]|8]|9([10]11[{12|13]|14(15|16|17]|18
1 |Revision Desinventar 5.4.1
1.1 |Revisidon documentos (manuales, guias, homepage) 100%
1.2 |Elaboracion doc. Listado de funciones del software 100%
1.3 |Elaboracion doc. Especificaciones del software. 100%
1.4 |Elaboracion doc. disefio de la base de datos. 100%
1.5 |Elaboracion doc. Listado de fallos y aportes. 100%
1.6 |Elaboracion procedimiento recepcion de fallos. 100%
2 |Compilacién Version 32 bits |
2.1 |Instalacion Compilador, IDE, dependencias 100%
2.2 |Definicion procedimiento de desarrollo 100% -
2.3 |Elaboracion documentacién compilacion/puesta marcha 100%
2.4 |Elaboracion primer plan de pruebas 100%
3 |Desarrollo Version Alfa |
3.1 |Aplicacién Primer plan de pruebas 100% | ]
3.2 |Correccién errores s/n doc. fallas 100%
3.3 |Actualizacién Documentos(fallos, plan de pruebas) 70%
* |Finalizacidn versiones Beta (Actual. Oct/11/2001)
* | Verificacién / correccidén de modo experto (DC) 100%
* | Verificacion / correccidn de presentacion de datos (DC) 100%
* | Verificacion / correccidn de generador de reportes (DC) 100%
* |Creacién de Instaladores, acoplamiento funciones (DI, DC) 100%
* |Integracion de médulos, pruebas basicas (DC) 100%
* |Re edicion de la Ayuda Desinventar 100%
* |Re edicién de la Ayuda Desconsultar 50%
4 |Desarrollo version Beta
4.1 |Aplicacion segundo plan de pruebas 50%
4.2 |Correccion errores (2) 20%
4.3 |Actualizacién manuales de usuarios 0%
4.4 |Liberacion version estable 0%
5 |Mantenimiento
5.1 |Brindar soporte a usuarios via email 0%
5.2 [Recepcidén aportes s/n proced. reporte fallos 0%




